



**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЬКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ
ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩЫППЭ АДМИНИСТРАЦЭ
УНАФЭ**

**КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
БУЙРУГЪУ**

25 июля 2025

№ 195

г. Майский

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке,
проведению капитального ремонта и оснащению зданий МКОУ СОШ № 5
г. Майского и МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской
на 2025–2026 гг.**

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 года № 86-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местному бюджету Майского муниципального района на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования от 18 июня 2025 года № 83620000-1-2025-007, в целях достижения результатов регионального проекта «Все лучшее детям» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2024 года № 100-рп «Об утверждении паспорта государственной программы (комплексной программы) Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», в связи с необходимостью обеспечения качественной реализации программы капитального ремонта образовательных учреждений и эффективного использования бюджетных средств:

1. Утвердить:

1) План мероприятий («дорожной карты») по подготовке, проведению капитального ремонта и оснащению зданий МКОУ СОШ № 5 г. Майского и МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской на 2025-2026 гг. (Приложение № 1);

2) состав районного общественного совета по контролю качества проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждений (Приложение № 2).

2. С 1 октября 2025 года временно приостановить эксплуатацию следующих зданий:

1) учебного корпуса МКОУ СОШ № 5 г. Майского, расположенного по адресу: г. Майский, ул. Горького, 112;

2) учебного корпуса МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 40.

3. Организовать обучение учащихся образовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, следующим образом:

1) учащихся 1–4-х классов МКОУ СОШ № 5 г. Майского временно разместить в помещениях учебно-административного корпуса МКОУ СОШ № 5, расположенного по адресу: г. Майский, ул. Горького, 116;

2) учащихся 1–5-х классов МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской временно разместить в помещениях дошкольного отделения «Светлячок» МКОУ СОШ № 8, расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 91;

3) учащихся 7, 8 и 10 классов МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской временно разместить в помещении МКУК «Котляревский СДК», расположенном по адресу: Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 93;

4) учащихся 6 и 9 классов МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской временно разместить в помещениях администрации сельского поселения станицы Котляревская, расположенной по адресу: Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 85;

5) учащихся 11 класса МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской временно разместить в помещении правления сельскохозяйственного производственного кооператива «Красная Нива» (СХПК «Красная Нива»), расположенного по адресу: Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 87.

4. Назначить ответственными лицами за организацию, проведение капитального ремонта и оснащение образовательных учреждений Майского муниципального района, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, следующих должностных лиц:

1) первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального района Ожогину Н.Ф. - за своевременное предоставление необходимого финансирования мероприятий по капитальному ремонту строго после предъявления акта приема-передачи выполненных работ и полного комплекта подтверждающих документов;

2) заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам Бездудную О.И. - за общую координацию проведения ремонтных работ, взаимодействие с надзорными органами, общественностью;

3) заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Минюхина А.Ю. - за организацию технического надзора, заключение договоров с подрядными организациями, техническое сопровождение ремонтных работ, оформление приемочной документации;

4) начальника МУ «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» Скотаренко Э.А. - за ходом выполнения работ.

5. Начальнику МУ «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» Скотаренко Э.А., директору МКОУ СОШ № 8 станицы Котляревской Роменскому М.М. совместно с директором МКУК «Котляревский СДК» (по согласованию), главой местной администрации

с.п. ст. Котляревская (по согласованию), председателю СХПК «Красная Нива» (по согласованию):

обеспечить создание необходимых условий для размещения учащихся, организацию образовательного процесса, а также реализацию дополнительных образовательных программ в помещениях МКУК «Котляревский СДК», администрации с.п. ст. Котляревская, правления СХПК «Красная Нива».

6. Начальнику муниципального учреждения «Управление образования местной администрации Майского муниципального района» Скотаренко Э.А., руководителям МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской Роменскому М.М., МКОУ СОШ № 5 г. Майского Корнейчук Т.М. обеспечить:

- 1) систематический контроль текущего состояния зданий;
- 2) качество проводимых ремонтных работ с привлечением представителей общественности;
- 3) содействие строительной организации;
- 4) исполнение нормативных требований и обеспечение бесперебойного функционирования образовательного процесса;
- 5) соблюдение санитарно-гигиенических норм и безопасность учащихся;
- 6) выполнение мероприятий согласно утвержденному Плану («дорожной карте»).

7. МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района» (Стаценко И.В.) обеспечить финансирование указанных мероприятий в объеме, предусмотренном местным бюджетом Майского муниципального района.

8. Установить, что ответственные лица, указанные в пункте 4 настоящего распоряжения, обязаны систематически представлять отчеты о выполненной работе главе местной администрации Майского муниципального района и обеспечивать выполнение действующих норм и стандартов законодательства Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам Бездудную О.И.

Глава местной администрации
Майского муниципального района



Т.В. Саенко

Приложение № 1
Утвержден
распоряжением
местной администрации
Майского муниципального района
от « 25 » __июля_ 2025 года №_195_

**План мероприятий («дорожная карта») по подготовке, проведению
капитального ремонта и оснащению зданий МКОУ СОШ № 5
г. Майского и МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской
на 2025–2026 гг.**

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Ответственные
1.	Внесение изменений в Программу развития образования в Майском муниципальном районе в части определения дополнительных финансовых средств из местного бюджета Майского муниципального района на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ОУ	До 20.07.2025	Бездудная О.И. Ожогина Н.Ф. Скотаренко Э.А. Стаценко И.В.
2.	Проведение конкурсов по определению подрядной организации для проведения капитального ремонта	До 01.10.2025	Бездудная О.И. Ожогина Н.Ф. Минюхин А.Ю. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
3.	Заключение дополнительных соглашений с работниками ОУ (объектами капитального ремонта)	При необходимости	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
4.	Заключение муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта зданий	Не ранее 10 дней после подведения результатов конкурсных процедур	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
5.	Обеспечение хранения материальных ценностей на период проведения ремонтных работ (мебели, технических средств обучения, методических материалов педагогов и др.).	Весь период проведения капитального ремонта	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
6.	Формирование перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения ОУ в соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 28.11.2024 № 838	До 01.12.2025	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
7.	Проведение аукционов по приобретению необходимого оборудования, средств обучения и воспитания	До 01.02.2026	

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Ответственные
	МКОУ СОШ № 5 г. Майского		Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М.
	МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской		Скотаренко Э.А. Минюхина Е.В. Роменский М.М.
8.	Поставка и прием закупленного оборудования, средств обучения и воспитания	В соответствии с результатами аукционов	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
9.	Разработка локальных актов (внесение изменений), издание распорядительных документов, регламентирующих деятельность ОУ (объектов капитального ремонта) в период проведения ремонтных работ: - Положение о порядке организации образовательного процесса для обучающихся в период проведения капитального ремонта зданий ОУ; - годовой календарный учебный график (корректировка); - расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание занятий объединений дополнительного образования; - график уборки служебных помещений; - график приема пищи и др.	До 01.09.2025	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
10.	Проведение родительских собраний по вопросу ознакомления с новыми (временными) условиями организации образовательного процесса в ОУ	До 01.09.2025	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
11.	Письменное уведомление родителей о начале капитального ремонта, получение согласий родителей о переходе учащихся на обучение во вторую смену и временную организацию образовательного процесса в других зданиях	До 01.09.2025	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
12.	Уведомление отдела ОМВД России по Майскому району, отдела управления Федеральной службы безопасности в г. Прохладный, ПСЧ № 6 в г. Майский, ГБУЗ ЦРБ Майского района об особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в ОУ	До 01.09.2025	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
13.	Организация временного обучения учащихся 1-4 классов МКОУ СОШ № 5 г. Майского на базе административно-учебного корпуса МКОУ СОШ № 5 г. Майского	Октябрь 2025 – май 2026	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Ответственные
14.	Организация временного обучения учащихся 1-5 классов МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской в здании дошкольного отделения «Светлячок» МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской	Октябрь 2025 – май 2026	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Роменский М.М.
15.	Организация временного обучения учащихся 7-8, 10 классов МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской в здании МКУК «Дом культуры станицы Котляревская»	Октябрь 2025 – май 2026	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Роменский М.М. Елшина Т.Г. (по согласованию)
16.	Организация временного обучения учащихся 6, 9 классов МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской в здании МУ «Местной администрации с.п. ст. Котляревской»	Октябрь 2025 – май 2026	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Роменский М.М. Скляр Д.В. (по согласованию)
17.	Организация временного обучения учащихся 11 классов МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской в здании правления СХПК «Красная Нива»	Октябрь 2025 – май 2026	Скотаренко Э.А. Роменский М.М. Токарь В.А. (по согласованию)
18.	Обеспечение горячим питанием учащихся в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 в период проведения ремонтных работ	Октябрь 2025 – май 2026	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М. Елшина Т.Г.(по согласованию)
19.	Создание и организация работы районного общественного Совета по контролю качества проведения капитального ремонта в ОУ	Октябрь 2025 – август 2026	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А.
20.	Создание и организация работы школьных родительских комитетов по контролю качества проведения капитального ремонта ОУ	Сентябрь 2025 – август 2026	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
21.	Приобретение учебников в рамках средств, выделенных из республиканского бюджета (обновление 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование по причинам ветхости и дефектности)	Февраль 2025 – июнь 2026	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
22.	Реализация комплекса мер по обеспечению объектов капитального ремонта системой антитеррористической защищенности: установка ограждения, системы видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, системы речевого оповещения и управления эвакуацией людей	До 15.08.2026	Бездудная О.И. Минюхин А.Ю. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
23.	Организация повышения квалификации/ профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в	В соответствии с планом-графиком ГБУ ДПО	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Ответственные
	объектах капитального ремонта или административных команд ОУ	«ЦНППММ» Минпросвещения КБР	
24.	Внесение изменений в Паспорт безопасности дорожного движения ОУ на период капитального ремонта ОУ	До 01.09.2025	Скотаренко Э.А. Роменский М.М.
25.	Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации образовательного процесса в период капитального ремонта в ОУ и качества проведения ремонтных работ	Весь период проведения ремонтных работ	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
26.	Создание рабочей группы по формированию фото и видео фиксации этапов проведения капитального ремонта	До 01.09.2025	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
27.	Освещение хода ремонтных работ в ОУ в районной газете «Майские новости» и на официальных страницах в информационно-коммуникационной сети «Интернет»	Не реже 1 раза в месяц (начиная с 01.10.2025)	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
28.	Административный контроль хода капитального ремонта в МКОУ СОШ № 5 г. Майского, МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской	1-2 раза в неделю	Бездудная О.И. Минюхин А.Ю. Скотаренко Э.А.
29.	Текущий контроль хода ремонтных работ	Весь период проведения ремонтных работ	Бездудная О.И. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
30.	Завершение капитального ремонта и оснащения новым оборудованием:		
	МКОУ СОШ № 5 г. Майского	До 15.08.2026	Бездудная О.И. Минюхин А.Ю. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М.
	МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской	До 15.08.2026	Бездудная О.И. Минюхин А.Ю. Скотаренко Э.А. Роменский М.М.
31.	Создание и организация работы комиссии по приемке ОУ после капитального ремонта ОУ	До 15.08.2026	Бездудная О.И. Минюхин А.Ю. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
32.	Оплата услуг по проведению капитального ремонта зданий образовательных учреждений строго после предъявления акта приема-передачи выполненных работ и полного комплекта подтверждающих документов	До 01.09.2026	Ожогина Н.Ф. Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок реализации	Ответственные
33.	Оформление необходимой документации для возобновления образовательного процесса в ОУ (объектах капитального ремонта)	До 01.09.2026	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М. Роменский М.М.
34.	Внесение изменений в паспорта безопасности и паспорта доступности ОУ:		
	МКОУ СОШ № 5 г. Майского	До 01.09.2026	Скотаренко Э.А. Корнейчук Т.М.
	МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской	До 01.09.2026	Скотаренко Э.А. Роменский М.М.

Приложение № 2
Утвержден
распоряжением
местной администрации
Майского муниципального района
от «_25_»__июля__2025 года №_195_

**Состав
районного общественного Совета
по контролю качества проведения капитального ремонта и оснащения
зданий МКОУ СОШ № 5 г. Майского и МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской**

- | | |
|-----------------|---|
| Герасимова С.М. | - главный редактор газеты «Майские новости», председатель Совета (по согласованию); |
| Выблов П.И. | - председатель Майской местной организации Всероссийского общества слепых, член Совета (по согласованию); |
| Гусева Т.В. | - глава г.п. Майский, член Совета (по согласованию); |
| Березнев С.Н. | - заместитель главы Майского муниципального района, член Совета (по согласованию); |
| Ерохина А.А. | - член родительского комитета МКОУ СОШ № 5 г. Майского, член Совета (по согласованию); |
| Исаева О.В. | член родительского комитета МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, член Совета (по согласованию); |
| Касьянова А.И. | - учащаяся 10 класса МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, член Совета (по согласованию); |
| Карпенко С.В. | - председатель Совета женщин Майского района, член Совета (по согласованию); |
| Березгова Т.В. | - ведущий специалист местного отделения Майского района ВПП «Единая Россия», член Совета (по согласованию); |
| Путилина В.И. | - председатель муниципального общественного Совета по вопросам образования, член Совета (по согласованию); |
| Склярченко А.Г. | - председатель Совета отцов при Общественной палате Майского муниципального района, член Совета |