

График выполнения работ при строительстве и эксплуатации объекта
«Газопровод межпоселковый к х.Баксанский Майского района Кабардино-Балкарской Республики»

Виды работ	2023										январь 2024-март 2033
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Строительно-монтажные работы по объекту трубопроводного транспорта «Г азопровод межпоселковый к х. Баксанский Майского района Кабардино-Балкарской Республики»	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Эксплуатация объекта трубопроводного транспорта «Г азопровод межпоселковый к х. Баксанский Майского района Кабардино-Балкарской Республики»											X